Consolidado de Horas por Integrante

Projeto TI • Resumo executivo de horas rastreadas pela equipe

TOTAL DE HORAS	INTEGRANTES	MÉDIA POR INTEGRANTE
100,18 h	**7**	**14,31 h**

Detalhamento por Integrante

Integrante	Horas Rastreadas (h)	% do Total	Distribuição Visual
Vinicius	13,46	13,4%	
Lauren	13,99	14,0%	
Thiago	13,60	13,6%	
Gabriel	17,77	17,7%	
Julia	9,19	9,2%	
Matheus	20,08	20,0%	
Beatriz	12,09	12,1%	
Total Geral	**100,18**	**100,0%**	

Usuário	Ticket / Código	Descrição / Tarefa	Tipo / Categoria	Horas Rastreadas (h)
Vinicius	TI-15	-	-	0,38
Vinicius	TI-151	-	-	1,50
Vinicius	TI-21	-	-	1,50
Vinicius	TI-39	-	-	0,58
Vinicius	TI-46	-	-	5,83
Vinicius	TI-60	-	-	0,00
Vinicius	TI-80	-	-	1,50
Vinicius	Without Task	Sem tarefa	-	2,17
Lauren	TI-13	-	-	0,58
Lauren	TI-14	-	-	0,50
Lauren	TI-15	-	-	1,33
Lauren	TI-20	-	-	0,00
Lauren	TI-29	-	-	3,00
Lauren	TI-40	-	-	0,58
Lauren	TI-42	-	-	1,83
Lauren	TI-57	-	-	0,50
Lauren	TI-59	-	-	2,50
Lauren	TI-62	-	-	1,00
Lauren	TI-80	-	-	1,50
Lauren	Without Task	Sem tarefa	-	0,67
Thiago	TI-26	Desenvolver análise SWOT	Subtarefa, documentação	1,75
Thiago	TI-13	Pesquisa de Branding para o Aplicativo	Tarefa, front-end	1,17
Thiago	TI-38	Reunião alinhamento	Subtarefa	0,58
Thiago	TI-51	Criar MVP de alta fidelidade no FIGMA	Tarefa	0,59
Thiago	TI-52	Criar MVP de alta fidelidade no FIGMA	Subtarefa	0,63

Usuário	Ticket / Código	Descrição / Tarefa	Tipo / Categoria	Horas Rastreadas (h)
Thiago	TI-51	Criar Wireframes FIGMA	Tarefa, front-end	2,33
Thiago	TI-47	Definição das ADRS.	Subtarefa	1,83
Thiago	Sem ticket	Alinhamento	Documentação	0,67
Thiago	TI-51	Criar Wireframes FIGMA	Tarefa, front-end	3,00
Thiago	TI-51	Criar Wireframes FIGMA	Tarefa, front-end	1,05
Gabriel	TI-25	Desenvolver análise SWOT	Tarefa, documentação	2,17
Gabriel	TI-37	Reunião alinhamento	Subtarefa	0,50
Gabriel	TI-50	Revisar pesquisa de Branding	Subtarefa	1,51
Gabriel	TI-13	Pesquisa de Branding para o Aplicativo	Tarefa, front-end	1,38
Gabriel	TI-50	Revisar pesquisa de Branding	Subtarefa	0,27
Gabriel	TI-51	Criar MVP de alta fidelidade no Figma	Tarefa	0,64
Gabriel	TI-51	Criar MVP de alta fidelidade no Figma	Tarefa	0,25
Gabriel	TI-13	Pesquisa de Branding para o Aplicativo	Tarefa, front-end	0,96
Gabriel	TI-51	Criar Wireframes no Figma	Tarefa, front-end	1,95
Gabriel	Sem ticket	Alinhamento	Documentação	0,67
Gabriel	TI-44	Definição das ADRs	Subtarefa	1,83
Gabriel	TI-52	Criar Wireframes no Figma	Subtarefa	3,50
Gabriel	TI-52	Criar Wireframes no Figma	Subtarefa	2,14
Julia	Sem ticket	Criação de Documento C4 e ADR	Documentação	0,98
Julia	TI-32	Desenvolver Matriz GUT e INPI	Tarefa, documentação	1,02
Julia	TI-36	Reunião alinhamento	Subtarefa	0,64
Julia	TI-31	Consolidar o diagrama de casos de uso	Subtarefa	1,29
Julia	TI-14	Consolidar o diagrama de casos de uso	Tarefa, documentação, front-end	0,91
Julia	TI-31	Consolidar o diagrama de casos de uso	Subtarefa	0,51
Julia	TI-31	Consolidar o diagrama de casos de uso	Subtarefa	0,05

Usuário	Ticket / Código	Descrição / Tarefa	Tipo / Categoria	Horas Rastreadas (h)
Julia	TI-56	Atualizar o Diagrama de Classes	Subtarefa	0,20
Julia	TI-56	Atualizar o Diagrama de Classes	Subtarefa	0,42
Julia	Sem ticket	Reunião alinhamento ADR	Documentação	0,67
Julia	TI-43	Definição das ADRS.	Subtarefa	2,50
Matheus	Fase 0 – Setup	Setup (GitHub, Spring Boot, DER v4, Supabase)	Módulo / Fase	3,75
Matheus	Fase 1 – Auth	Auth (JWT, SecurityConfig, Endpoints)	Módulo / Fase	3,25
Matheus	Fase 1 – Core	Core (Disciplinas, Roteiros, Conteúdos)	Módulo / Fase	3,00
Matheus	Fase 1 – Metas	Metas (/api/metas, progresso)	Módulo / Fase	1,50
Matheus	Planejamento TCC	Alinhamento de escopo & Jira	Módulo / Fase	1,00
Matheus	Documentação	database.md, acessos, Postman collection	Módulo / Fase	2,50
Matheus	Documentação TCC	Reescrita NFRs v7-RNF	Módulo / Fase	0,50
Matheus	Fase 2 – Técnicas	TecnicaEstudo + PassoTecnica	Módulo / Fase	0,83
Matheus	Fase 2 – Sessões	SessaoEstudo + PausaSessao	Módulo / Fase	1,50
Matheus	Fase 2 – Metas Fix	Correção crash ddl-auto & testes	Módulo / Fase	1,17
Matheus	Validação / Git	Commits, push GitHub & testes	Módulo / Fase	1,08
Beatriz	TI-14	Tarefa TI-14	-	1,51
Beatriz	TI-20	Tarefa TI-20	-	4,51
Beatriz	TI-34	Tarefa TI-34	-	2,57
Beatriz	TI-35	Tarefa TI-35	-	0,67
Beatriz	Sem ticket	Sem tarefa	-	2,83